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ELŐTERJESZTÉS 

Közvilágítás korszerűsítés pótmunka megrendeléséhez 
 
 
Vasvár Város Önkormányzata a város közvilágítás korszerűsítése tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott 
le ez év február – márciusban. Az eredményes eljárás alapján a nyertes HUNGARO LUX LIGHT Kft.-vel a 
vállalkozási szerződés március 19-án aláírásra került. 
A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat elöregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését 
korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a 
korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot. 
A korszerűsítés keretében így leszállítandó és építendő összesen 818 db, LED fényforrással üzemelő 
világítótest és tartozékai. A vállalkozói díj összege 85 249 395.- Ft + ÁFA. 
A kivitelező az e-naplóban jelezte, hogy a közbeszerzési kíirásban nem szerepel a díszvilágítási lámpatestek 
korszerűsítése, és ezekre a munkákra (pótmunka) árajánlatot nyújtott. 
A díszkandelábereken található lámpafejek -az ajánlat alapján- 3 csoportba sorolhatóak: 
 

 

 

  

1./ Pápa típusú lámpatestek 2./ Glób típusú 3./Hunyadi típusú 

39 db 8 db 9 db 

 

Az ajánlat - változatok táblázatba foglalva: 

1./ Pápa A változat Komplett lámpatest gyártói LED 
modullal, burával telepítve 

5 év garancia 350 000.-Ft/db + ÁFA 

1./ Pápa B változat Meglévő lámpatest gyártó LED 
modullal, burával átépítve 

5 év garancia 150 000.-Ft/db + ÁFA 

1./ Pápa C változat Meglévő lámpatest LED izzóval, 
burával átépítve 

2 év garancia 100 000.-Ft/db + ÁFA 

2./ Glób   FLORA PARK komplett lámpatest 
telepítés 

10 év garancia 150 000.-Ft/db + ÁFA 

3./ Hunyadi  LED modul utólagos beépítés, 
Hunyadi típusu búrával 

5 év garancia 164 000.-Ft/db + ÁFA 
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   Nettó költség 

I. 1.A. + 2. + 3. 39 db x 350 eFt 
8 db x 150 eFt 
9 db x 164 eFt 

16 326 eFt 

II. 1.B. + 2. + 3. 39 db x 150 eFt 
8 db x 150 eFt 
9 db x 164 eFt 

8 526 eFt 

III. 1.C. + 2. + 3. 39 db x 100 eFt 
8 db x 150 eFt 
9 db x 164 eFt 

6 576 eFt 

 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése szerint a megkötött szerződés új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték 
növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el építési beruházás esetén az 
eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét 
és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 
Az eredeti szerződés összege 85 249 395.- Ft +ÁFA, ezt figyelembe véve új közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges, ha a módosítás (ellenérték növekedése) meghaladja 12 787 409Ft+Áfa összeget. 
 
Javaslom, hogy diszvilágítás célját szolgáló lámpatestek korszerűsítése is most történjen meg ezen beszerzési 
eljárás keretén belül, pótmunka megrendelés eredményeképp. A kivitelezés időtartamát (2024. augusztus 
14.) jelentősen megnövelné I. változat megrendelése miatt lefolytatatandó új közbeszerzési eljárás 
időtartama, ezért a II. és III. változatok közötti választást javaslom megtárgyalni és ezekről dönteni. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Balázs polgármestert, hogy a 
HUNGARO LUX LIGHT Kft. kivitelezői pótmunkákra vonatkozó árajánlata alapján rendelje meg az alábbi 
pótmunkák elvégzését: 

- 39 db Pápa típusú díszvilágítási lámpa…………………………………………….…, 
- 8 db Glób típusú díszvilágítási lámpatest cseréjét FLORA PARK típusú lámpatestre, 
- 9 db Hunyadi típusú díszvilágítási lámpatest átalakítás LED modul utólagos beépítésével. 

 
Vasvár Város Önkorányzata Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében a pótmunkák megvalósításrára 
nettó …………………………...-Ft összeget a fejlesztési tartalék terhére biztosítja 
 
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Balázs polgármestert, hogy a 
HUNGARO LUX LIGHT Kft.-vel 2024. március 19-én kötött „Vasvár város közvilágítás korszerúsítés” 
megnevezésú vállalkozási szerződés módosítását a fenti feltételekkel aláírja.  

 
 
Felelős: Tóth Balázs polgármester 
Határidő: 2024. június 15. 
 
Vasvár, 2024. május 29. 
 

Tóth Balázs 
polgármester 


