ELŐTERJESZTÉS
„Régmúlt korok nyomán” című pályázat megvalósításához szükséges 
régészeti kutatás és tervezési tevékenység beszerzési eljárásainak lefolytatásához

Képviselő-testület márciusi ülésén döntött arról, hogy a „Régmúlt korok nyomán” című TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00008 számú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő, tervező, műszaki ellenőr, régészeti kutatást és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot elvégző szakember kiválasztására irányuló beszerzési eljárásokat az önkormányzat lefolytassa. 

A márciusi ülésen tájékoztattam a képviselő testületet arról, hogy a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
A Támogatási szerződés még nem került aláírásra, így a pályázati összeg előlegét (bruttó 204.350.000.- Ft.) az Önkormányzat nem kapta meg.
Amennyiben a beszerzési eljárások lefolytatása eredményeként a vállalkozási és tervezési szerződések aláírásra kerülnek az Önkormányzat kötelezettséget vállal a szerződéses összeg kifizetésére.

A pályázat megvalósításához az első munkafolyamat a műszaki tervek (engedélyes és kiviteli tervdokumentáció) elkészítése, melyet megelőz a régészeti kutatási tevékenység, ami a műszaki tervdokumentáció elkészítését segíti.
A régészeti kutatásra a pályázatban beállított összeg bruttó 10.600.000.- Ft, a tervezésre bruttó 7.500.000.- Ft.
Mivel a régészeti kutatás megelőzi a tervezést és hosszabb időt vesz igénybe, ezért a régészeti kutatási tevékenység elvégzéséhez a beszerzési eljárást elindítottuk. A régészeti kutatás a nyári időszakra esik, a szerződés hatályba lépését követően – 2023. augusztus 31-ig tart, majd a kutatás eredményének dokumentációját 2023. szeptember 30-ig kell elkészíteni és átadni az Önkormányzat részére. A szerződés-tervezet szerint a kutatási tevékenységre 25%-os előleget biztosít az Önkormányzat, melyet a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül kell kifizetni. 
A Támogatási szerződés aláírásáig a költségeket az Önkormányzatnak kell előfinanszírozni.
A tervezési tevékenység szintén egy hosszabb folyamat, mivel a vaskapu és sánc újjáépítése engedély köteles tevékenység, melynek lefolytatása az erdészeti hatóság jogköre, azonban a régészeti kutatásra épül, ezért a tervező kiválasztásának beszerzési eljárás lefolytatását még nem indítottuk el. 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön arra vonatkozóan, hogy a vaskapu és vasvári sánc újjáépítésére vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges teljeskörű tervezői tevékenységre vonatkozó beszerzési eljárást lefolytassuk a Támogatási szerződés megkötését követően.

Határozati javaslat:
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Vasvár Város Polgármesterét, hogy a „Régmúlt korok nyomán” című TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00008 számú pályázat megvalósításához szükséges teljes körű tervezési tevékenység elvégzésére irányuló beszerzési eljárást 3 gazdasági szereplőtől történő ajánlat bekérésével lefolytassa a Támogatási szerződés aláírását követően. 




Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárásban a legalacsonyabb ajánlati árat adó gazdasági szereplővel a tervezési szerződést megkösse. 

Felelős: Tóth Balázs polgármester
Határidő: 2023. augusztus 31.
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